Методика оценивания: трёхточечная оценка (PERT) с указанием обоснования буферов.
Оценки собирались коллективно (5 человек), расхождения обсуждались до согласия в пределах ±15%.

Формула PERT:

Ожидаемая трудоёмкость (E) = (O + 4M + P) / 6

Стандартное отклонение (σ) = (P − O) / 6

Дисперсия (σ^2) = ((P − O) / 6)²

Ставка: 300 руб./час (из устава).

Итого плановая трудоёмкость: ~316 часов.

Итого плановая стоимость: ~94 800 руб.

Буферы:

Для пакетов с высокой неопределённостью (работа с новыми инструментами, интеграции) закладывается +20% к ожидаемой оценке.

Для пакетов с низкой неопределённостью (документация, настройка) буфер не закладывается.

Сверка с фондом:

6 человек × 8–10 ч/нед × 8 недель (примерно) = 320–400 часов. Сходится (с небольшим запасом).

ID	Пакет работ	O (ч)	M (ч)	P (ч)	E (ч)	σ	Буфер	Итог (ч)	тоимость (руб.)	Предш.
1	Планирование и контроль	12	16	24	16.7	2.0	—	16.7	5 010,00 ₽	—
1.2.2	Ведение трекера и мониторинг	8	10	14	10.3	1.0	—	10.3	3 090,00 ₽	1.1.1
1.1.3	Управление рисками и изменениями	6	8	12	8.3	1.0	—	8.3	2 490,00 ₽	1.1.1
1.1.4	Приёмочные процедуры и документация	8	12	18	12.3	1.7	—	12.3	3 690,00 ₽	1.1.1
1.2.1	Анализ требований (интервью, концепт)	6	8	12	8.3	1.0	—	8.3	2 490,00 ₽	—
1.2.2	Проектирование ролей и сценариев	8	10	16	10.7	1.3	—	10.7	3 210,00 ₽	1.2.1
1.2.3	Проектирование модели данных	6	8	14	8.7	1.3	—	8.7	2 610,00 ₽	1.2.1
1.2.4	Выбор инструментов и настройка среды	8	10	20	11.3	2.0	0,2	13.6	4 080,00 ₽	1.2.1
1.3.1	Каталог фермеров (карточки, список)	10	14	24	15.0	2.3	0,2	18.0	5 400,00 ₽	1.2.2, 1.2.4
1.3.2	Каталог товаров (категории, фильтры)	12	16	28	17.3	2.7	0,2	20.8	6 240,00 ₽	1.2.3, 1.2.4
1.3.3	Поиск и навигация	6	8	14	8.7	1.3	—	8.7	2 610,00 ₽	1.3.1, 1.3.2
1.3.4	Демонстрационные данные (фермеры, товар	8	12	20	12.7	2.0	—	12.7	3 810,00 ₽	1.3.1, 1.3.2
1.4.1	Корзина	6	8	12	8.3	1.0	—	8.3	2 490,00 ₽	1.3.2
1.4.2	Оформление заказа (заглушка оплаты)	8	12	20	12.7	2.0	—	12.7	3 810,00 ₽	1.4.1
1.4.3	Личный кабинет горожанина	10	14	24	15.0	2.3	0,2	18.0	5 400,00 ₽	1.4.2
1.4.4	История и повторный заказ	6	8	14	8.7	1.3	—	8.7	2 610,00 ₽	1.4.3
1.5.1	Регистрация / вход фермера	6	8	12	8.3	1.0	—	8.3	2 490,00 ₽	1.2.2
1.5.2	Управление товарами (CRUD)	10	14	22	14.7	2.0	0,2	17.6	5 280,00 ₽	1.5.1, 1.3.2
1.5.3	Просмотр и обработка заказов	8	12	18	12.3	1.7	—	12.3	3 690,00 ₽	1.5.2, 1.4.2

1.5.4	Профиль фермера	4	6	10	6.3	1.0	—	6.3	1 890,00 ₽	1.5.1
1.6.1.	Модерация фермеров и товаров	8	10	16	10.7	1.3	—	10.7	3 210,00 ₽	1.5.2
1.6.2	Сводка по заказам и активности	8	12	18	12.3	1.7	—	12.3	3 690,00 ₽	1.5.3
1.6.3	Управление категориями	4	6	10	6.3	1.0	—	6.3	1 890,00 ₽	1.3.2
1.7.1	Заглушка оплаты	4	6	10	6.3	1.0	—	6.3	1 890,00 ₽	1.4.2
1.7.2	Заглушка доставки / статусов	4	6	10	6.3	1.0	—	6.3	1 890,00 ₽	1.5.3
1.7.3	Заглушка уведомлений	2	4	8	4.3	1.0	—	4.3	1 290,00 ₽	1.4.2
1.8.1	Подготовка приёмочных материалов	6	8	12	8.3	1.0	—	8.3	2 490,00 ₽	1.1.4, 1.6.2
1.8.2	Демонстрация и приёмка	4	6	8	6.0	0.7	—	6.0	1 800,00 ₽	1.8.1
1.8.3	Финализация документации	4	6	10	6.3	1.0	—	6.3	1 890,00 ₽	1.8.2